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Hoogedelgestreng College,

Namens de raad van de gemeente Koggenland (hierna: "de gemeenteraad") brengen wij voor-
uvitlopend op de zitting van 19 december a.s. graag het volgende onder uw aandacht.

in het tegen het besternmingsplan Distriport Noord-Holland (hierna: "het Bestemmingsplan")
ingediende beroepschrift van appellanten Van der Oord en Zonneveld is betoogd dat het be-
stemmingsplan vernietigd zou moeten worden vanwege de overschrijding van de planhorizon
van 10 jaar die volgens de jurisprudentie van uw Afdeling in beginsel voor een bestemmingsplan
gelat.

In het verweerschrift van 28 december 2010 is de gemeenteraad ingegaan op de overschrijding
van de planhorizon (zie punt 8.25 van het verweerschrift). In aanvulling daarop merkt de ge-
meenteraad het volgende op.

1. Planhorizon

1.1. Het Bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van een bedrijventerrein met een
opperviakte van totaal 78 hectare, zal grotendeels {54 6 hectare, zijnde 70% van het to-
tale bedrijventerrein) binnen een tijdsbestek van 10 jaar worden ontwikkeld. Een deel
van het bedrijventerrein (23,4 hectare, de resterende 30% van het totale bedrijventer-
rein) zal echter naar verwachting pas na 2020 ontwikkeld kunnen worden. Deze fasering,
die is opgenomen in de provinciale structuurvisie en in de brief van Gedeputeerde Staten
van 8 apri} 20089, is aangebracht om een te groot aanbod te voorkomen. Een dergelijke
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fasering is niet alleen ten aanzien van Distriport aangebracht, maar is standaard voor de
ontwikkeling van bedrijventerreinen als opgenomen in de provinciale structuurvisie,
waarvoor een looptijd geldt van 10-15 jaar'. De (relatief) grootschalige toevoeging van
bedrijfsterrein biedt voor de langere termijn voldoende ruimte, terwijl juist door het gehele
te ontwikkelen gebied in één bestemnmingsplan onder te brengen, de gevolgen van het
plan goed in kaart kunnen worden gebracht.

Daarnaast is de fasering ook ingegeven door de aanzienlijke benodigde investeringen
die zijn gemoeid met de uitvoering van het bestemmingsplan. Die investeringen komen
deels voort uit de door de provincie gestelde randvoorwaarden voor de planontwikkeling.
Deze strekken ertoe dat gelijk met het bedrijventerrein een ecofogische verbindingszone
gerealiseerd wordt langs de oost- en zuidzijde van het terrein, alsmede dat een groene
buffer langs de west- en noordzijde wordt aangelegd en dat de uitvoering van het plan
wordt gekoppeld aan het gerealiseerd zijn van aanpassingen aan de infrastructuur (de
aansluiting op de A7, de toekomstige Westfrisiaweg). Met het oog daarop zijn in het ex-
ploitatieplan faserings- en koppelingsregelingen opgenomen (zie blz. 70 van de toelich-
ting bij het bestemmingsplan). De in het exploitatieplan voorziene gefaseerde ontwikke-
ling sluit bovendien aan bij de planning die is opgenomen in de provinciale structuurvisie
Noord-Holland 2040,

De hoogte van de investeringen wordt daarnaast cok ingegeven door de in het busi-
nessplan verwoorde ambitie om een duurzaam bedrijventerrein te realiseren en daarbij
bovendien een ruimtewinst te boeken van 15%. Tot slot leidt cok de door Distriport toe-
gezegde bijdrage aan de Westfrisiaweg van € 8,33 per m? tot hogere investeringen die
een langere planhorizon rechtvaardigen.

De ontwikkeling van het bedrijventerrein moet aansluiten bij de (gefaseerde) opwaarde-
ring van de toekomstige Westfrisiaweg om een adequate ontsluiting te verzekeren. Uit
het MER blijkt dat met de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet gewacht behoeft te
worden tot de gehele reconstructie van die weg is afgerond, maar dat delen van Distri-
port gerealiseerd kunnen worden in combinatie met gedeeltes van de reconstructie (zie
blz. 108 m 110 van de toelichting bij het bestemmingsplan en het exploitatieptan).Tot
35% van de opperviakte van het uitgeefbaar gebied kan nu al worden gerealiseerd van-
wege de reeds uitgevoerde werkzaamheden op de kruising aan de oostelike op- en afrit
van de A7. Tot 85% van het uitgeefbaar gebied kan worden gerealiseerd zodra de twee-
de afslag rechtsaf op het kruispunt N243/aansluiting A7 (KP-west) is gerealiseerd, tot
90% na verdubbeling van de rijstroken bij de aansluiting op het bedrijventerrein en tot
100% hij afronding van de volledige reconstructie.

! Zie de eerder gengemde brief van GS van 6 april 2009.
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Omdat de (totale) realisering van het Bestemmingsplan aldus gerelateerd is aan de in-
frastructurele maatregelen, is het tijdsbestek waarin het plan gerealiseerd kan worden
eveneens gekoppeld aan de aanpassing van de infrastructuur. Daarnaast zullen, zoals
hiervoor is vermeld, ook de ecologische verbindingszone en de groene inpassing, gelijk
met de realisering van de desbetreffende fase van het bedrijventerrein moeten worden
aangelegd. Daarmee is de afhankelijkheid van (het tijdsbestek van) de planrealisering
gegeven.

Naar de mening van de gemeenteraad rechtvaardigen de bovengenocemde faseringen
en koppelingen de {(mogelijke) overschrijding van de planhorizon van 10 jaar. De ge-
meenteraad meent dan ook dat er gegronde redenen zijn om het plan, ondanks het feit
dat het plan de 10-jaarstermijn overschrijdt, in stand te laten.

Bestemmingsplan is deelbaar

Indien uw Afdeling van oordeel mocht zijn dat een (mogelijke) overschrijding van de
planhorizon in geen geval aanvaardbaar is, is er naar het cordeel van de gemeenteraad
aanieiding om een (eventuele) vernietiging te beperken tot het deel van het plan dat vol-
gens de planning na 2020 zal worden gerealiseerd. Zoals uit het hierna volgende zal blij-
ken, is het mogelijk het plan op te delen en zijn de afzonderlijke (zelfstandige) plandelen
ieder feitelijk en economisch uitvoerbaar. Voorts is van belang dat geen sprake is van
een zodanige onlosmakelijke samenhang tussen de plandelen die wel binnen de planpe-
riode uitvoerbaar zijn en de plandelen die niet binnen die periode uitvoerbaar zijn, dat
plandeel A niet afzonderlijk in beschouwing zou mogen worden genomen. Het deel van
het Bestemmingsplan dat is aangeduid als plandeel A (omvattende de fasen | tYm Ill als
genocemd in het exploitatieplan), is in zijn geheel uitvoerbaar binnen de 10-jaarstermijn;
het deel dat is aangeduid met plandeel B (omvattende fase IV als genoemd in het expioi-
tatieplan), valt daar (mogelijk) buiten.

De ecologische verbindingszone en de groene buffer zullen, voor zover deze in de ver-
schillende fasen vallen, voor die gedeelten worden gerealiseerd, waarbij de aanleg
steeds "meegroeit’ met de realisering van het bedrijjfsterrein, overeenkomstig de door de
provincie en de gemeente gestelde randvoorwaarden. De nieuw aan te leggen ecologi-
sche verbindingszone aan de oostkant van het plangebied maakt onderdeel uit van
plandes! B en zal tegeiijk met de uitvoering van dat deel van het bedrijventerrein worden
aangelegd. Daarmee wordt nog steeds voldaan aan de randvoorwaarde van de provin-
cie. De ontsiuiting op de N243 ligt in plandeel A, waarmee in de ontsluiting van het be-
drijventerrein is voorzien,
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Plandeel A is {feitelijk) uitvoerbaar

Op de bij deze brief als bijlage 1 gevoegde situatietekening zijn de plandelen aange-
duid. De ontsluiting van het bedrijventerrein ligt in plandeel A,

Binnen het plandeel A vallen de volgende onderdelen:

~  Agrarisch (A}; deze bestemming is nodig voor het behoud van de bestaande agrari-
sche bedrijffsvoering;

- Groen (G): deze bestemming is nodig voor de landschappelijke inpassing van het
bedrijventerrein ten opzichte van het recreatiepark;

-~ Water (WA) en Waarde-Natuur (WR-N): deze bestemmingen zijn nodig voor de wa-
terhuishouding, de aanleg/behoud van water en de inrichting van de ecologische
verbindingszone;

- Bedrijf (B): deze bestemming is nodig om een gedeelte van het bedrijventerrein te
realiseren;

- Verkeer-Verblijfsgebied (V-VB): deze bestemming is nodig om de interne ontsluiting
van het bedrijventerrein te realiseren;

- Sport (S): deze bestemming is nodig voor het behoud van de bestaande manege.

Het Bestemmingsplan biedt naar het cordeel van de gemeenteraad genoegzaam recht-
vaardiging voor het uitvoeren van bovengenoemde bestemmingen, ook indien plandeel
B geen onderdeel van het Bestemmingsplan meer uit zou maken.

Plandeel A is financieel uitvoerbaar; consequenties exploitatieplan

Uit de als bijlage 2 bijgevoegde berekening blijkt dat afzonderlijke realisering van plan-
deel A financieel vitvoerbaar is.

Indien het bestemmingsplan deels vernietigd zou worden, heeft dat ook consequenties
voor het exploitatieplan. Dienaangaande brengt de gemeenteraad het volgende onder
uw aandacht.

Stichting en belangengroep Berkhout is Boos heeft bij brief van 22 juli 2011 nadere stuk-
ken bij uw Afdeling ingediend met de mededeling dat een nadere toelichting op die do-
cumenten in relatie tot de zaak nog zou volgen. Die nadere toelichting is tot op heden
uitgebleven. Wat de precieze bedoeling is van appellante met indiening van deze stuk-
ken is dan ook onduidelijk. De documenten hebben betrekking op de relatie tussen het
College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en ontwikkelaars.

Voor zover de betreffende appellante met deze stukken de uitvoerbaarheid van het plan
ter discussie zou wensen te stellen, merkt de gemeenteraad allereerst op dat de ontwik-
kelingen waarop de documenten zien dateren van na de vaststelling van het Bestem-
mingsplan en {reeds) om die reden niet in de procedure kunnen worden betrokken.
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QOok echter voor zover gecordeeld zou worden dat de aangedragen informatie, welke
dateert van na de vaststelling van het Bestemmingsplan, in deze procedure kan worden
meegenomen, moet worden geconstateerd dat geen aanleiding bestaat voor de consta-
tering dat de uitvoerbaarheid van het plan niet is gewaarborgd. De stelling zou dan aldus
zijn, dat ten aanzien van de grondposities zou gelden dat, nu de Provincie Noord-
Holland thans betwist dat zij gehouden is de gronden aan Distriport Noord-Holland CV te
leveren, de partij die de grondexploitatieovereenkomst met de gemeente Koggenland
heeft gesloten niet (langer) de partij is die over de gronden beschikt, zodat de uitvoer-
baarheid van het Bestemmingsplan niet zou vaststaan. De gemeenteraad merkt daar-
over op dat de gemeente Koggenland {alleen) met de ontwikkelaars (Distriport CV) een
samenwerkings- / exploitaticovereenkomst heeft gesloten, dat partijen onverminderd
voornemens zijn deze overeenkomst uit te voeren en het Bestemmingsplan tot vitvoering
te brengen, dat in een afzonderlijke juridische procedure de (eenzijdige) ontbinding door
de Provincie van (delen van) overeenkomsten tussen de Provincie en Distriport CV
wordt bestreden, en dat Distriport CV op de gronden waarop zij contractueel aanspraak
maakt conservatoir beslag tot levering heeft doen leggen.

Gelet op het vorenstaande moet worden geconstateerd dat indien de door deze appel-
iante aan uw Afdeling toegezonden stukken al kunnen worden meegenomen, deze niet
aan het aannemen van de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staan.

Uitspraakbevoegdheden

Anderzijds vereist de huidige situatie wel een bijzondere voorziening voor het geval uw
Afdeling mocht beslissen dat het Bestemmingsplan, gelet op eventuele overschrijding
van de 10-jaarstermijn, niet volledig in stand kan blijven.

Zoals hiervoor betoogd, is de gemeenteraad van cordeel dat uw Afdeling voor dat geval
kan beslissen dat het Bestemmingsplan voor wat befreft plandeel A in stand kan worden
gelaten, zodat een eventuele vernietiging slechts partieel behoeft te zijn. Uitgaande van
inmiddels vaste jurisprudentie van uw Afdeling zou een partiéle vernietiging van het Be-
stemmingsplan de integrale vernietiging van het exploitatieplan met zich (kunnen) bren-
gen. Voor wat betreft plandeel A zou dit in beginsel voor wat betreft het kostenverhaal
geen consequenties hebben, nu de gemeente Koggenland voor zover het betreft de
gronden behorende tot plandeel A een siuitende exploitatieovereenkomst heeft met Dis-
triport CV als ontwikkelaar. Nu evenwel (a) Distriport CV in weerwil van de naar haar
oordeel geldende contractuele afspraken (mogelijk) ten tijde van uw uitspraak (nog) niet
de juridisch eigenaar van de gronden behorende tot plandeel A is, en (b) voor wat betreft
de fasering geregeld dient te worden dat de ontwikkeling van de bedriffsbebouwing gelil-
ke tred houdt met enerzijds de opwaardering van de Westfrisiaweg en anderzijds de
aanleg van de groene zone, is de gemeenteraad van oordeel (1) dat niet geoordeeld kan
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worden dat voor plandeel A geen exploitatieplan noodzakelijk is, {2) dat voor plandeel A
desnodig een afzonderlijk exploitatieplan kan worden vastgesteld, en {3) dat uw Afdeling
de gemeenteraad voor dat geval kan opdragen binnen een door uw Afdeling te bepalen
aantal weken na uw uitspraak ~ zonder toepassing van de uniforme openbare voorbe-
reidingsprocedure — een exploitatieplan vast te stellen voor plandee! A, onder vaststel-
ling op grond van de wet dat zolang dat exploitatieplan niet onherroepelijk is een aan-
houdingsplicht geldt op de voet van artikel 3.5 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Toezending nadere stukken

De gemeenteraad zendt u hierbij een tweetal nadere stukken toe, te weten:

— de definitieve Ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet Distriport d.d. 5 december
2011 (bijlage 3), en

- de brief van het portefeuiliehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE), gedateerd 1 december 2011, waarin het
belang van de realisatie van Distriport wordt onderschreven (bijlage 4).

Appellanten hebben opgemerkt dat adviesbureau Stec recentelijk ook in opdracht van de
provincie een rapport heeft opgesteld met betrekking tot nut en noodzaak van het bedrij-
venterrein. Dat rapport dateert van augustus 2011 en dus van ruim na het vaststellings-
besiuit. Uw Afdeling zal dit stuk niet in de beoordelingen kunnen betrekken. Overigens
staat het de gemeenteraad niet vrij dit rapport in het geding te brengen - zoals appelian-
ten kennelijk verzoeken - nu dit rapport in opdracht van de provincie Noord-Holland is
opgesteld.

Conclusie

De gemeenteraad is primair van mening dat er gegronde redenen zijn om het gehele
bestemmingsplan in stand te laten, ook al zal een deel van het plan naar verwachting
niet binnen de planperiode van 10 jaar gerealiseerd kunnen worden.

Indien en voor zover uw Afdeling van oordeel zou zijn dat zulks niet het geval is, stelt de
gemeenteraad zich subsidiair op het standpunt dat het bestemmingsplan deelbaar is in
twee zelfstandig uitvoerbare plandelen. Het plandeel A is zowel feitelijk als financieel uit-
voerbaar binnen de planperiode van 10 jaar. Een (nieuw) exploitatieplan is (alsdan) voor
dat plandeel vereist gelet op zowe! de noodzaak van het opnemen van faseringen en
koppelingen, als gelet op de ten tijde van uw uitspraak voorziene eigendomssituatie van
de gronden, in relatie tot de dan vigerende exploitatieovereenkomst tussen de gemeente
Koggenland en Distriport C.V.

Om die reden verzoekt de gemeenteraad u primair het bestemmingsplan in zijn geheel in
stand te laten, en subsidiair om, indien en voor zover u van mening zou zijn dat het tota-
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le bestemmingsplan vanwege overschrijding van de 10-jaarstermijn, voor vernietiging in
aanmerking zou komen, de vernietiging te beperken tot plandeel B, met bepaling dat de
gemeenteraad binnen een door uw Afdeling te bepalen termijn voor plandeel A een af-
zonderlijk exploitatieplan vaststelt zonder daarbij toepassing te geven aan afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht.
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. - LA S
Houthoff Buruma ¢ I
s AN 2\' i
e
N ” . - \‘\\ . ’1/ L
J.F. de Groot - J.C. Ellerman

i

717









s




printdaturm 15-7-2011

Distriport Noord-HoHand CV
Distriport Noord-Holland fase A+B

Ovezicht samenvatting fase A+8

Projectieider: Jan Buisman
Project: Distripont Noorg-Holland fase A+B
Locatie: gemeenite Koggonland
Yersiedatum 15 juki 2011
gen in euro's en inf biw fenzi] anders vermels
Omsehrijving: Totaal Fage A Faze 8
percentagy van intaul kosten Ois!rg?;l_ NH fase A Disggon NH fase 8
Uitgeefbaar 802.040 657.620 144 420
Grondkosten 73.408.727  75.25% 60.688.288 12.717.43¢8
Grondaanschal 3881814 23991.596 4702215
Grandoverdrachtko slen 2278 477 2.045.377 231.100
Sioopkosien 200.000 200 000 0
Saneringskosten 0 ¢ 0
Energesysieem 0 0 8
Bouw an woonrip maken 32.617.28% 26.370.600 8245685
Ingenmursburean cwviai 3r1ie 320118 50.000
Onderzaakskosten £5.000 65,000 0
Stadenbouwkundge 800,006 710.000 38.000
Gemeanteiijke kosten 8383033 8,985,505 1.357.439
Oiversen 1] Q 0
Bouwkosten 0 oo0% 0 g
Direcliekosten 1.627.000  169% 1.400.000 227.000
Verkoopkosten 2394454  249% 1.895.403 333,051
Leges + aansluitingen 0 000% 0 [+]
Rente 12.118.808  12,59% 10.406.555 1.712.254
Bijkomende kosten 16.140.262 13.801.958 2.338.305
Onvoorzien 3484223 382% 2.883.766 600.457
Subtotaal 93.030.212 77.374.012 15.656.200
Algemene Kosten 3.236.456 336% 2.678.698 567.758
i Yop o E o ot
[Totaal projectopbrengsten 104.265.200 85.490.600 || 18.774.600
Risico&resultaat totaal 7.998.532 5.437.890 2.560.642
{Percentage t.o.v. fotale projectkosten 8.31% 8,79% 15,79%

VERTROUWELIJK

Uitvoer samenvatting fase A+B d i St ri P 0 rt

pagina 1 van 1 noord-holland


http:1.27e.71




Ontheffingsaanvraag Flora- en
faunawet Distriport

Activiteitenplan Flora- en faunawet

Definitief

Distriport Noord-Holland CV

Grontmij Nederland B.V.
Alkmaar, 5 december 2011
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1 Inleiding

11 Aanleiding

Het terrein Jaagweg is door Provinciale Staten aangewezen om ontwikkeld te worden tot een
regionaal bedrijventerrein. Het plangebied ligt in gemeente Koggenland, ten westen van Hoorn.
Het gebied is goed bereikbaar via de A7. De doelgroepen voor het bedrijventerrein zijn voorna-
melijk transport-, distributie- en logisitiekbedrijven en de ontwikkeling is in handen van Distriport
Noord-Holland B.V. Zij hebben het toekomstige bedrijventerrein de naam Distriport Noord-
Holland gegeven,

in 2007 heeft een uitgebreide flora en fauna inventarisatie plaatsgevonden. Hierbij is
vastgesteld dat een aantal zwaar beschermde diersoorten gebruik maakt van het gebied. De
voorgenomen plannen maken het gebied minder geschikt voor deze zwaar beschermde soorten
of hebben tijdens de uitvoeringsfase verstoring tot gevolg. In dit kader wordt ontheffing van
Flora- en faunawet aangevraagd. In dit activieitenplan wordt beschreven om welke beschermde
soorten het gaat, welke negatieve effecten kunnen optreden {(effectbecordeling van de ingreep)
en welke mitigerende/ compenserende maatregelen in dit kader worden getroffen.

1.2 Plangebied

Het plangebied van Distriport bevindt zich ten westen van Hoorn en wordt begrensd door N243,
Hulkerweg, Oosteinde/ Kerkebuurt en aan de westzijde camping/ bungalow (Park
Westerkogge). In figuur 1 is de ligging van het plangebied globaal weergegeven. Het terrein
bestaat in hoofdzaak uit akker- en grasland. Aan de zuidzijde bevinden zich enkele windturbi-
nes en de Naamsloot.
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1.3 De ingreep

De voorgenomen activiteit in het gebied van circa 150 hectare bestaat uit het planologisch mo-
gelijk maken van een bedrijventerrein met een bruto opperviak van circa minimaal 100 hectare
en circa 50 hectare groene inpassing.

Het voornemen bestaat uit de ontwikkeling van een bedrijventerrein en de realisatie van een
ecologische zone aan de zuid- en oostzijde. Daarnaast komt er een groene inpassing aan de
noord- en westzijde van het bedrijventerrein. De inrichting van het terrein is uitgewerkt in een
stedenbouwkundig plan, zie figuur 2. De ecologische verbindingszone ligt aan de oostzijde van
het plangebied en is in de figuur blauw weergegeven. Recent is de ecologische verbindinszone
die voorheen aan de zuidzijde van Distriport bevond, herbegrenst ten zuiden van Grosthuizen.
De toekomstige ecozone aan de zuidzijde van Distriport maakt dus geen onderdeel meer uit
van de officiéle Ecologische Verbindingszone maar kan wel degeliik functioneren als migratie
zone voor diverse fauna. De zone wordt dusdanig ingericht dat zich rietland en hoogopgaande
kruidenvegetatie, grasland, stilstaand water en struwee!l kunnen ontwikkelen, conform de doei-
steilingen van de provincie.
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f Grontmij Pagina 5 van 18



Infeiding

6y HOA

[N [

! I Ve gataten fhb i g R
: ‘
Kevfe s St b oy .

D acslegiming oeve”
l } g brsan fowe ;
. '
] wtre |
F - q mRgwn inn g ane

LRl ANKA

Figuur 2: Visualisatie van bedrijventerrein Distriport Noord-Holland (bron:
kundig plan).

1.4 Gebiedsbescherming
Natuurbeschermingswet

stedenbouw-

Binnen een straal van 3 kilometer van het plangebied bevindt zich het Natura 2000-gebied
Markermeer& ldmeer, zie figuur 3. De voorgenomen plannen hebben geen significante negatie-

ve eff1ecten op de instandhoudingdoelstellingen van Markermeer& 1dmeer (bron
2009,

. Grontmij,

! Grantmij, 2008. Voortoets Distriport Noord-Holland; Toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet,

6 Grontmij
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Figuur 3: Ligging Natura 2000-gebieden (roo
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Ecologische Hoofdstructuur

Ten costen van het plangebied ziin enkele percelen begrensd binnen de Ecologische Hoofd-
structuur als ecologische verbindingszone. Voorheen was aan de zuidzijde van Distriport ook
een ecologische verbindingszone voorzien. Recent is deze ecologische verbindingszone her-
begrenst ten zuiden van Gorsthuizen, Deze herbegrenzing is reeds weergegeven in het Na-
tuurbeheerplan 2012, welke september 2011 is vastgesteld (zie figuur 4). De herbegrenzing is
echter nog niet verwerkt in de Structuurvisie, deze publicatie kan echter ieder moment voigen
en wordt dan als bijlage 2 van dit rapport toegevoegd.

Binnen de ontwikkeling van Distriport zal de ecologische verbindingszone (Leekerlanden-
Beemster- De Hulk), worden ingericht. Deze zal aan de oostzijde van Distriport worden aange-
legd. In de huidige situatie is deze verbindingszone nog niet aangelegd en/ of ingericht, de
eindsituatie is in dit kader beter dan de huidige situatie. Daarnaast wordt aan de zuidzijde een
ecozone ingericht. Deze laatste zal geen onderdeel uit maken van de (officiéle) ecologische
verbindingszone, maar kan deze wel versterken.

in de partiéle herziening van de begrenzing wordt ook de begrenzing van het weidevogelleef-
gebied aangepast. In de nog te publiceren kaart valt het gehele terrein van Distriport geheel
buiten de begrenzing van weidevogelleefgebied.
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Figuur 4: Natuu rbeheerplan 2012. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 20 septem-
ber. Blauw= Ligging Distriport, rood= ecologische verbindingszone, groen= bestaande
natuur en donker groen= nieuwe natuur.

1.5 Planning
Realisatie van Distriport start naar verwachting in 2012/ 2013. Begonnen wordt met het meest
westelijke blok (fase A, verst van A7) en werkt dan tot 2020 door met de aanleg van het bedrij-

venterrein. Het meest oostelijk deel (fase B) is voorzien voor na 2020.

Aangezien de bestemmingsplanprocedure nog niet geheel is afgerond, bestaat de kans dat de
werkzaamheden zulien worden uitgesteid. Om deze reden wordt {uit voorzorg) de ontheffing
aangevraagd voor de maximale periode van vijf jaar van 01-01-2012 tot en met 01-01-2017.

319667, revisie 0
Pagina B van 18

f Grontmij



infeiding

Fase M ¢
R AL LR ]

{1
/ji
/
{

’ Fase A

Fase B

Figuur 5: Fasering van de werkzaamheden.
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2 Beschermde soorten

21 Verspreiding beschermde soorten

Door Van der Goes en Groot is in 20072 onderzoek gedaan naar de aanwezige vissen, amfibie-
en, kleine zoogdieren en vieermuizen in het piangebied Distriport. In deze paragraaf wordt het
voorkomen van vleermuizen en vissen verder beschreven. Voor de overige soortgroepen wordt
verwezen naar [Van der Goes en Groot, 2007].

Vieermuizen

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van vieermuizen in het plangebied. Hieruit kwam
naar voren dat de meervieermuis, ruige dwergvileermuis en laatviieger in het plangebied voor-
komen. Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet tabel 3. In figuur 6
staat aangegeven waar de vleermuizen in het plangebied voorkomen. De waameming van de
meervieermuis betreft één exemplaar welke foeragerend boven de Naamsloot is aangetroffen.
Van de laatvlieger en ruige dwergvieermuis zijn enkele exemplaren waargenomen welke in
noordelijke en zuidelijke deel van het gebied zijn aangetroffen, Het open gebied zonder be-
schutting is voor de vleermuizen niet/ minder aantrekkelijk, hier zijn de soorten dan ook niet
aangetroffen.

in 2009 heeft in het kader van reconstructie van Westfrisiaweg ook een vieermuizeninventarisa-
tie plaatsgevonden, waarbij de Naamsioot ook is geinventariseerd. In 2009 zijn hier geen meer-
vleermuizen aangetroffen. Tijdens het onderzoek in 2009 zijn (waarvan drie inventarisatieron-
des binnen zone van 200 meter van N243) ruige dwergvleermuis en gewone dwergvieermuis
foeragerend aangetroffen. De meervleermuis is gedurende de onderzoeksperiode in 2009 niet
één keer (rond Naamsloot) waargenomen, Aangezien de waarneming van de meervieermuis in
2007 slechts één exempiaar betrof, ging het hierbij waarschijnlijk om een zwervend exemplaar
en gaat het niet om een vast onderdeel van het leefgebied.

? Van der Goes en Groot, 2007. Jaagweg te Berkhout; Inventarisatie beschermde fauna 2007.
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Figuur 6: Locatie beschermde vlieermuizen binnen plangebied Distriport (Van der Goes
en Groot, 2007).

2.1.1 Vissen

In het plangebied is open water aanwezig. Door Van der Goes en Groot is onderzoek gedaan
naar de aanwezige vissen en amfibieén in het plangebied. Uit het visonderzoek komt naar vo-
ren dat paling, brasem, kolblei, vetje, bittervoorn, ruisvoorn, blankvoorn, pos, snoek, driedoorni-
ge stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en baars zijn aangetroffen in het plangebied. De bit-
tervoorn is een beschermde vissoort (FFW tabel 3). Het vetje is een soort die op de Rode Lijst
staat maar niet is beschermd onder de Flora- en faunawet.
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In 2009 is in het kader van de reconstructie Westfrisiaweg ook een visseninventarisatie® uitge-
voerd. Tijdens dit onderzoek is wederom de bittervoorn binnen het plangebied van Distriport

{onderzoeksgebied= zone van 200m vanaf N243) aangetroffen.
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Figuur 7: Locatie beschermde vissoorten binnen plangebied Distriport (Van der Goes en

Groot, 2007).

2,2 Verantwoording verspreidingsgegevens
Van der Goes en Groot, 2007

In 2007 heeft ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot, nader onderzoek uitgevoerd
naar de soortgroepen zoogdieren (muizen en vieermuizen), vissen en amfibieén. Deze inventa-
risatie heeft plaatsgevonden in het kader van voorgenomen ontwikkeling Distriport.

%Van der Goes en Groot, 2009. Westfrisiaweg; inventarisatie beschermde flora en faunascorten 2008.

f Grontmij
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Van der Goes en Groot, 2009

In 2009 heeft ditzelfde bureau in het kader van reconstructie Westfrisiaweg nader onderzoek
gedaan naar de soortgroepen flora, vissen, rugstreeppad, broedvogels en zoogdieren [Van der
Goes en Groot, 2008]. Dit laatste onderzoek heeft enige overlap met plangebied van Distriport.
Een aantal waarnemingen van dit laatste onderzoek bevindt zich dan ook binnen het gebied
van Distriport, zie paragraaf 2.1 en worden om deze reden ook benoemd.

In deze paragraaf wordt de werkwijze van het uitgevoerde inventarisatiewerk van de soortgroe-
pen vissen en vieermuizen beschreven. Voor de overige soortgroepen wordt verwezen naar
[Van der Goes en Groot, 2007].

Vissen

Het doel van de visseninventarisatie was inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid van be-
schermde soorten. De visseninventarisatie met een schepnet is gelijktiidig met die voor amfi-
bieén uitgevoerd. Daarna is op 2 november 2007 een steekproefsgewijze steeknetinventarisatie
uitgevoerd. Er zijn steekproeven uitgevoerd op locaties en in biotopen waar zich de hoogste
trefkans voor de meeste scorten voordoet. Een gevolg hiervan Kan zijn dat bepaalde soorten
onderbelicht worden. Alle waarnemingen zijn op veldkaarten ingetekend. Met een schepnet
kunnen vooral de kieinere en bodembewonende soorten goed worden bemonsterd, Het steek-
net is groter van afmeting en wordt op een andere manier gebruikt. Al staande in het water kan
men plaatsen onder de oevervegetatie en holle oevers bereiken. Veel vissoorten houden zich
op dergelijke plaatsen op. Doordat deze inventarisatie in de nazomer wordt uitgevoerd worden
er veel eenzomerige exemplaren van de wat grotere en vrijzwemmende soorten gevangen.
Naast het steeknet is eveneens gebruik gemaakt van een draagbaar elektro-apparaat. Hiermee
kan een elektro-visserij al wadend worden uitgevoerd. Het elektrisch vissen houdt in dat er een
stroomveld in het water wordt aangebracht waardoor vissen verdoofd raken. De tijdelijk ver-
doofde vissen worden opgeschept en ter plekke gedetermineerd. Eventuele zichtwaarnemingen
worden eveneens meegenomen in de resultaten. Hierbij kan men denken aan grote soorten als
karper, brasem, snoek en ruisvoomn. De determinatie is uitgevoerd in het veld. Er is geen ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid zeer jonge vissen een paar maanden in een aguarium op te
kweken waarna de determinatie beter kan worden uitgevoerd.

Vieermuizen

Het onderzoek naar vleermuizen heeft zich gericht op het voorkomen van verblijvende, foerage-
rende en langsvliegende vieermuissoorten. Er zijn twee rondes uitgevoerd met de batdetector
{permanent aan), die een deel van de nacht besloegen op 20-5 en 11.8. Alle waarnemingen zijn
op kaart ingetekend. Dit komt overeen met de landslijk gebruikeliike methodiek zoals samenge-
vat in CUR (1999).

Het vieermuizenonderzoek dateert uit 2007 en heeft plaatsgevonden voordat het vieermuispro-
tocol was vastgesteld. Het voldoet in feite niet meer aan de huidige gestelde randvoorwaarden
van een gedegen vieermuizenonderzoek. De houdbaarheid van een vleermuisonderzoek is cir-
ca 3 jaar, deze periode is mede afhankelifk van tussentijdse wijzigingen binnen het plangebied,
Binnen het plangebied Distriport hebben zich in de tussentijd geen wijzigen voorgedaan welke
tot een andere conclusie heeft geieid. Daarnaast hebben zich ook geen wijzigingen in het plan
voorgedaan, welke mogelijk wel tot een negatief effect op de vieermuizen leidt,

Aangezien er in het kader van de vieermuizen geen sprake is van overtreding van verbodsbe-
palingen van de Flora- en faunawet en deze gezien de plannen ook de toekomst niet zullen op-
treden (zie paragraaf 2.3), is geen nieuwe vieermuisinventarisatie en/of ontheffing Flora- en
faunawet noodzakelijk.
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23 Effecten voorgenomen activiteiten

Vieermuizen

Binnen het plangebied van Distriport zijn foeragerende vieermuizen aangetroffen. Er zijn tijdens
dit onderzoek geen vaste verblijfplaatsen of belangrijke viiegroutes van vieermuizen aangetrof-
fen. Het plangebied biedt alleen jachtbiotoop voor de verschillende vieermuissoorten. Uit het
onderzoek komt naar voren dat de soorten in hoofdzaak langs de zuidelijke rand van het ge-
bied, met name boven de watergangen foeragerend worden aangetroffen.

Het leefgebied van vieermuizen bestaat uit een netwerk van meerdere vaste verblijfplaatsen en
jachtbiotoop met daartussen vliegroutes. Het foerageergebied maakt dus slechts een klein on-
derdeel uit van het leefgebied,

Naast de bescherming vanuit Flora- en faunawet, is de meervieermuis ook beschermd onder de
Natuurbeschermingswet. Het nabij gelegen Markermeer& Limeer heeft namelijk instandhou-
dingsdoelstellingen met betrekking tot meervieermuis. Het gebied fungeert als foerageergebied
van meervieermuizen die overdag in gebouwen in de wijde omgeving verblijven (actieradius
circa 10 km). Dit betreffen vooral kraamkolonies westelijk van het gebied (onder andere
Holysloot, Qosthuizen, Kwadijk, Avenhoorn, Hauwert, Midwoud, Wevershoof) van enkele tien-
tallen tot honderden dieren per kolonie. Belangrijke viiegroutes (van en) naar het Markermeer &
ldmeer zijn onder meer Uitdammer Die, Wikgouw en de Oude Gouw. Aan de oostkant is een
verblijfplaats in Lelystad bekend (bron: Aanwijzingsbesluit Markermeer& IJmeer). Meervieer-
muis is tevens vliegend/ foeragerend boven de Naamsloot waargenomen, maar het gaat hierbij
niet om één van de belangrijke viiegroute naar het Makermeer8 ldmeer (aldus aanwijzingsbe-
sluit Markermeer & lJmeer).

De watergangen aan de randen van het plangebied blijven gehandhaafd. De Naamsloot aan de
zuidzijde blijft ook gehandhaafd en aan de oosizijde van Distriport wordt daarnaast nisuw breed
open water gegraven en ingericht als ecologische verbindingszone. Deze nieuwe zone maakt
het gebied aantrekkelijker als jachtbiotoop voor de vieermuizen. Naast het brede water worden
natuurvriendelijke oevers en rietlandjes aangelegd. Deze laatste trekken naar verwachting in-
secten aan, waarop vieermuizen kunnen jagen.

Ten behoeve van ontsluiting van bedrijven worden plaatselijk in het water dammen aangelegd.
Onder de toegangsdam worden faunapassages toegepast. Dit betekent dat een brede duiker-
brug met looprichels wordt bevestigd, zie ter illustratie figuur 8. Ten behoeve van de vieermui-
zen geldt dat deze duikerbruggen voldoende hoogte (circa 0, & meter) krijgen, zodat vieermui-
zen hier onderdoor kunnen viiegen.

E

Figuur 8: Voorbeeld van Ecoduiker (bron: J.G. Oord et al, 1995%), '

* DWW, 1995. Handreiking maatregelen voor de fauna langs de weg en water. Dienst Weg- en Waterbouwkunde
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De voorgenomen werkzaamheden vinden bij voorkeur slechts overdag plaats. Vleermuizen
verblijven overdag buiten het plangebied en zullen hiervan dus geen verstoring ondervinden.
Daarnaast geldt dat in de periode december- februari vieermuizen winterrust houden en ook 's
avonds/ 's nachts geen verstoring zullen ondervinden (van eventueel extra verlichting van
bouwterrein). Indien buiten deze periode desondanks werkzaamheden zijn voorzien waarbij
verlichting wordt gebruikt, dient te worden voorkomen dat deze uitstraalt over het water. Naast
de tijdelijke verlichting welke tijdens de realisatiefase mogelijk wordt gebruikt zal in de eindsitua-
tie ook permanente verlichting worden aangebracht. De nieuwe (permanente) verlichting zal
rondom de bebouwing en de infrastructuur worden geplaatst. De Naamsloot, welke in dit geval
belangrijkste zone van vleermuizen is, wordt naast de bestaande verlichting van de N243 niet
verlicht. Aangezien hier een brede econzone wordt ingericht, zullen vieermuizen geen negatie-
ve effecten ondervinden van verlichting op het bedrijventerrein. Er wordt namelijk een brede
{buffer) zone tussen N243 en het bedrijventerrein aangelegd.

Kortom de voorgenomen plannen hebben geen negatieve effecten op de gunstige staat van
instandhouding van meervleermuis, ruige dwergvieermuis en laatviieger (en gewone dwerg-
vleermuis). Aangezien door de voorgenomen ontwikkeling het leefgebied van de vieermuizen
niet wordt aangetast is ook geen aanleiding tot nieuw vieermuizenonderzoek en is er geen ont-
heffing van Flora- en faunawet noodzakelijk, zie ook paragraaf 2.2.

Vissen

De bittervoorn is aan de zuidzijde van het plangebied aangetroffen. Deze watergang staat in
open verbinding met het overige watersysteem. Dit betekent dat de bittervoorn in een groot deel
van het plangebied kan worden verwacht. Plaatselijk zullen watergangen of delen van water-
gangen worden gedempt. Hierbij gaat leefgebied van vissen verloren {vernietiging) en tijdens
deze werkzaamheden in het watersysteem kan verstoring optreden. De bittervoorn leeft in sym-
biose met zoetwatermossels. Bij het dempen van de watergangen gaat dus niet alleen (tijdelijk)
leefgebied van bittervoorn verloren maar wordt ook de gastheer zoetwatermossel vernietigd.
Om dit te voorkomen worden bij het afvangen van de vissen de zoetwatermossels verplaatst,
zie paragraaf 3.1, In de eindsituatie zal de opperviakte aan open water toenemen, dit betekent
dat er geen sprake is van permanente vernietiging van leefgebied. Ondanks dat het leefgebied
in de eindsituatie zal worden verbeterd, is tijdens de werkzaamheden nog sprake van versto-
ring. Verstoring van bittervoorn is overtreding van verbodsbepaling van artike! 11 Flora- en fau-
nawet en dus niet toegestaan. Hiervoor dient ontheffing van Flora- en faunawet te worden aan-
gevraagd.

In figuur 9 is de toekomstige situatie van het watersysteem weergegeven. Met name de water-
gangen aan de rand van het gebied blijven gehandhaafd en worden verbreed. De watergangen
welke dwars door het gebied lopen zullen grotendeels worden gedempt.

In figuur 8 is de toekomstige situatie van het watersysteem weergegeven. Aan de oostelijke
rand van het plangebied is een primaire waterloop aanwezig met een streefpeil van -3,15 m
NAP, Ten westen van deze waterloop wordt water gagraven op het -4,20 m NAP peil. Deze wa-
terlopen zullen worden gescheiden door een peilscheidingskade, die zodanig opgebouwd zal
worden dat wegzijging/grondwaterstroming voorkomen wordt. Dimensies van deze peilschei-
dingskade zijn als voigt: de waterkerende hoogte is minimaal 0,7 m ten opzichte van het hoog-
ste streefpeil (-3,15 m NAP) en dient met overhoogte te worden aangebracht in verband met
zetting. De kwellengte is minimaal 1 m per 10 cm peilverschil (7,0 m breed). De wateren in het
plangebied worden in het zuiden aangesloten op de bestaande watersystemen en afgevoerd
richting het Markermeer door gemaal Westerkogge. De bestaande aan- en afvoerstructuren
worden in stand gehouden. De huidige waterpeilen langs de piangrens blijven gehandhaafd.
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3 Mitigerende en Compenserende maatre-
gelen

3.1 Mitigerende werkzaamheden

Om negatieve effecten op de bittervoorn te beperken worden de volgende mitigerende maatre-

gelen voorgesteld:

» de werkzaamheden in het watersysteem vinden buiten de kritische periode van de
bittervoorn plaats. Dit is de pericde waarin voortplanting plaatsvindt, en deze loopt van
maart tot en met augustus;

. daarnaast geldt dat er geen werkzaamheden in het watersysteem piaatsvinden wan-
neer er ijs op de sioten aanwezig is en wanneer de luchttemperatuur boven de 25 °C
is;

. indien watergangen of delen van watergangen worden gedempt, wordt voorafgaand

het desbetreffende deei afgedamnd en alle vissen afgevangen en buiten het werkge-
bied uitgezet. Hiervoor zal met een pomp het waterpeil worden gezakt, zodat het af-
vangen van de vissen wordt vergemakkelijkt. Deze werkzaamheden worden onder
begeleiding van een ter zake kundige op het gebied van vissen uitgevoerd;

. naast de bittervoorn worden alle overige vissen, amfibieén en gastheren zoals zoet-
watermossels ook weggevangen en buiten het werkgebied uitgezet;
. in de eindsituatie neemt de opperviakte aan open water niet af (juist toename, zie pa-

ragraaf 3.2). Door de inrichting van de Ecologische verbindingzone aan de oostzijde
zal het leefgebied van de vissen in de eindsituatie verbeteren.

3.2 Compenserende maatregelen

Als onderdeel van realisatie Distriport wordt de ecologische verbindingszone ingericht. Deze
zone wordt aan de oostzijde aangelegd. Daarnaast wordt aan de zuidzijde ook een brede eco-
zone aangelegd, deze maakt geen onderdeel uit van de EHS. Deze zone zal de natuurwaarde
in het gebied verbeteren. De opperviakte aan open water en daarmee het leefgebied van de
vissen neemt in de eindsituatie toe. Daarnaast worden brede oeverzones met rietkragen aange-
legd. Deze oeverzones biedt voor de bittervoorn geschikt voortplantingsbiotoop, schuilgelegen-
heid en foerageergebied. Naast de bittervoorn kunnen ook andere vissoorten en amfibieén, vo-
gels, muizen en vleermuizen profiteren van deze nieuwe inrichting. De eindsituatie biedt in de
eindsituatie zowel kwanitatief als kwalitatief een verbeterd leefgebied voor de vissen.

3.3 Alternatieven en belang van de ingresp

In de afgelopen jaren is er veel gekeken naar de behoefte aan bedrijventerreinen in
Noord-Holland. Dit proces is gestart met het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. Daarin
heeft de provincie Noord-Holland de behoefte aan bedrijventerreinen binnen de provincie gein-
ventariseerd. In het voorstadium heeft hiervoor een MER® (Milieu effect rapportage) uitgevoerd
en een bestemmingsplanwijziging® vastgesteld. In beide rapportages is tevens het nut en nood-
zaak van Distriport uitgewerkt. Voor de alternatieven (locatie) afweging en het belang van de
ingreep, wordt verder verwezen naar het reeds vastgestelde Besternmingsplan en Milieueffect-
rapport.

s Gronimij, 2009. Milieueffectrapport Distriport Noord-Holland.
® Gemeente Koggeland, 2010. Bestemmingsplan Distriport Noord-Holland,
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Mitigerende en Compenserende maatregelen

3.4 Zorgvuldig handelen

Naast de bovenstaande mitigerende en compenserende maatregelen zal tijdens de uitvoering
te allen tijden zorgplicht in acht worden genomen. Dit houdt in dat verstering van broedvogels
wordt voorkomen. Dit betekent dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of
dat voorafgaand door een ter zake kundig is komen vast te staan dat er geen broedsel/nesten
aanwezig zijn. Om de kans op broedvogels te verkleinen kan in de winterperiode plaatselijk
reeds vegetatie/bomen worden verwijderd. Daarnaast geldt voor alle flora en faunasocorten dat
onnodige schade wordt voorkomen en dat soorten ten alle tijden een uitwikmogelijkheid heb-
ben.

. 319667, revisle O
6 Grontmij Pagina 18 van 18



Bijlage 1

Topografische kaart
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Bijlage 1 : Topografische kaart

A

(5]

~
-

"

5

¥

L‘Hﬂ\.J. e ‘.h

W
ie.wmm.m.mﬁ,ﬂ W3
: m«l._ 8y \.\

<oy

3 4 0 B
Aty
. &

rkonge

oude

%m

Scha

3198667, revisle 0

f Grontmij



Bijlage 2

Ecologische hoofdstructuur

Publicatie herbegrenzing, vindt naar verwachting nog eind 2011 plaats. Na publicatie wordt de-
ze bijlage separaat naar u toegezonden.
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7 West-Friese gemeenten

Aan het college van burgemeester en wethouders Burgau Bestuurs, Juridische Zaken, Inkoap en Onderzosk
Contactpersoon: R. den Bakker
van Koggenland
ag Telefoonnr.  : 06-31917267
Postbus 21 E-mail : gemeente@hoorn.nt
1633 ZG Avenhorn
Uw brief

Ons kenmerk
Bijlagea(n)
Onderwsrp : Realisatie beddiventerrein Distriport

Hoorn, 1 december 2011

Geacht college,

De gemeents Koggenland is verantwoordelijke voor het tot stand brengen van het bestemmingsplan
voor het bedrijventerrein Distriport. Dit bedrijventerrein maakt onderdeel uit van het regionaal pro-
gramma bedrijventerreinen West-Frigsland.

Binnenkort behandelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die tegen
dit bestemmingsplan zijn ingesteld. In dat kader wil de regio het volgende onder uw aandacht brengen

Binnen de regio West-Friesland werken de 7 gemeenten, waaronder Koggenland, nauw samen op het
gebied van bedrijventerreinen en het streven is er op gericht deze samenwerking uit te bouwen en te
versterken.

Op 17 februari 2010 hebben alle gemeenten in deze regio en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland
Noord de Overeenkomst Centraal Codrdinatiepunt Bedrijventerreinen West-Frigsiend ondertekend. Deze
overeenkomst heeft tot doel te komen tot een regionale samenwerking tussen gameenten en het Ont-
wikkelingsbedrijf NHN in de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot de bestaande en
soms verouderde terreinen. De samenwerking is specifiek gericht op het aanbrengen van samenhang
{programmering) in de regionale ontwikkeling van bedrijventerreinen zowel in kwantitatief als kwalita-
tief opzicht.

Op 17 november 2010 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE] het Plan van Aanpak vastgesteld om te komen tot een sa-
menhangend programma bedrijventerreinen in West-Friesland. Dit is uitgewerkt en concreet verwoord
in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen West-Friesland, dat op 13 oktober 2011 in concept is
vastgesteld en definitief zal worden gemaakt op B december 2011.

Onderdeel van dit Regionaal Programma vormt de programmering met als doel een aanbod (kwantita-
tief en kwalitatief) te creéren dat is afgestemd op de vraag, waarbij tevens rekening wordt gehouden
met de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.

Het regionaal programma is gebaseerd op recente behoefteramingen. Tevens is rekening gehouden met
typering en segmentering van de benodigde bedrijventerreinen. Op basis van het bestaande aanbod en

nieuwe plannen is een regionale planning ontwikkeld. Het bedrijventerrein Distriport maakt hiervan on-

tosmakelijk onderdeel vanuit. Het is dan ook belangrijk om tot realisering van Distriport te komen.

Gemeente Hoorn  Nieuwe Steen 1 Posthus 603 1820 AR Hoorn Tel 0229 252200 Fax 0229 252040 www.hoom.nl


http:www.noorn.nl
mailto:gemoante@hoorn.nl

Geadressgerde : College van burgemeester en wethouder van Koggen- Ons kenmerk Zan?
Ondenverp 1 Realisatle bedrijventerrein Distriport Datum 1 1 decemnber 2011

Afdeling Advies en Control

In het kader van het Regionaal Programma zijn binnen de regic West-Friesland ook concreet initiatieven
genomen om te komen tot het herstructureren van bestaande bedrijventarreinen. In het Provinciaal
Herstructureringsprogramma (PHP) zijn12 te herstructureren terreinen opgenomen. Voor drie terreinen
wordt een concrete businesscase opgestsld.

Wij zijn van cordeel dat Distriport een belangrijke rol za! spelen in het terugdringen van de huidige
scheve woon-werk-balans ten opzichte van de randstad. Het versterkt door zijn typering de economie
van West-Friesland. De regio West-Friesland ondersteunt de ontwikkeling van bedrijventerrein Distri-
port en hoopt dan ook dat op korte termijn met de daadwerkelijke realisatle kan worden gestart,

Met vriendelif 'e/r(})ate j
Namens het Z}s‘ ey ili;hmsdersoverieg VVRE,
P.M. Westenbér /
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